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Det digitale løftet - handlingsplan for 2019 
Vedlegg til IKT-plan for skolene i Grimstad 2019–2022 

Følgende overordnede tiltakspunkter er basert på IKT-plan for skolene i Grimstad kommune 2019–

2022, og forprosjektet Digitale verktøy i skolen sine konkrete anbefalinger: 

 Organisering for gjennomføring av det digitale løftet 

Etablere et prosjekt hos skoleeier for gjennomføring av det digitale løftet i Grimstadskolene. 

Valg av utstyr og programvare forankres i dette prosjektet.  

 Organisering – kompetanseteam  

Etablere et rådgivende kompetanseteam for pedagogisk bruk av IKT. Dette bør om mulig 

etableres på tvers av IKT Agder-samarbeidet, for å oppnå størst mulig bredde og robusthet.  

 Organisering – lokale, digitale ressurser (e-pedagoger) 

Den enkelte skole må sette av lokale, digitale ressurser på skolene for opplæring og støtte i 

bruk av digitale læremidler.  

 Tiltak – Kompetanseheving 

Legge til rette for systematisk og standardisert kompetansehevingsprosess for lærere i 

Grimstadskolen 

 Tiltak – Standardisering 

Standardisering av digitalt utstyr og programvare for de ulike skoletrinn. 

 Tiltak – Sentralisert innkjøp 

Innkjøp og drift av digitalt utstyr og programvare til skolene, basert på bestillinger fra 

skoleeier etter råd fra kompetanseteamet. 

1. Elevens digitale ferdigheter 

 Videreføre satsingen på iktplan.no som mål- og rammeverk og ressursbank for arbeidet med 

digitale ferdigheter i Grimstad kommune. 

 Forankring hos skoleeier og skoleleder: Digitale ferdigheter som årlig tema på 

skoleledermøte. 

 Forankring og forpliktelse på den enkelte skole:  

 Felles utvalg av kvalitetssikrede digitale læremidler/programpakke tilpasset de enkelte 

skoletrinn og teknologiske plattformer. 

Ansvar: Oppvekstsjef i Grimstad kommune 

2. Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse 

 Arbeide for etablere et felles kompetanseteam i IKT Agder-samarbeidet 

 Arbeide for å etablere et felles kompetansenettverk for lærere, på tvers av skolene i IKT 

Agder-samarbeidet 

 Lokale kurs og kompetansehevingstiltak i bruk av digitale verktøy i skolen.  

Bl.a.: 

o Kurs i Itslearning for skoleadministratorer og lærere 

o Kurs/opplæring i bruk av Office 365 i undervisningen 
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 Årlig fagdag for skolenes IKT-ressurspersoner 

 Oppfordre til og legge til rette for at lærere kan benytte seg av videreutdanningstilbud i 

profesjonsfaglig digital kompetanse 

Ansvar: Oppvekstsjef i Grimstad kommune, i samarbeid med IKT-rådgiver 

3. Infrastruktur, utstyr og teknisk brukerstøtte 

3.1. Gradvis opptrapping til full dekning IKT-utstyr til elever 

Opptrapping til 1:1-dekning på IKT-utstyr til elever, basert på anbefalinger om type digitalt utstyr som 

er hensiktsmessig for de ulike skoletrinn. 

 Høsten 2018: To pilotskoler: Landvik skole (1–7), iPader til alle elever, og Grimstad 

ungdomsskole (8–10), pc-er/tablets1 til alle elever. 

o Valg av utstyr pr skoletrinn er foretatt i samarbeid med skolene i Grimstad. 

o Eksisterende utstyr kjøpt 2016–2017 (bærbare pc-er) benyttes2 som del av 

utstyrsparken.  

o Nytt utstyr (iPader og tablets) leies fra IKT Agder.  

o Det utarbeides felles kvalitetssikret oppsett og utvalg av programvare, i tett 

samarbeid med IKT Agder og kommunens IKT-rådgiver på området.   

o Evaluering og evt justeringer for å etablere et innføringsløp som kan benyttes på 

øvrige skoler  

 Høsten 2019: Fortsette full satsing på pilotskolene, forberede opptrappingen på øvrige 

avgiverskoler til Grimstad ungdomsskole (steg 2)3. Erfaringsoverføring fra pilotskolene.  

o Utstyrsvalg og oppsett basert på steg 1.  

o Eksisterende utstyr kjøpt 2016–2017 benyttes som del av utstyrsparken 

o Nytt utstyr leies fra IKT Agder  

o Kostnader til utstyr 

 Pilotskolene Landvik og Grimstad ungdomsskole kr 743.000 (ligger i budsjett 

2019) 

 iPader til ansatte ved steg 2-barneskolene (ca 40.000) 

o Kostnader til felles programvare 

 Våren 2020: Trappe opp til full dekning på steg 2-skolene, forberede opptrappingen på 

øvrige skoler i Grimstad.  

o Utstyr kjøpt 2016 fases ut, og erstattes med utstyr som leies fra IKT Agder  

o Fortetning av utstyr  

o Kostnader til felles programvare 

Fra og med høsten 2020 (steg 3) har alle elever i Grimstad kommune egen iPad eller tablet til bruk i 

skolearbeidet, når fagfornyelsen trer i kraft.  

                                                           
1 Windowbaserte pc-er med touch-skjerm som kan flippes rundt slik at pc-en også fungerer som et nettbrett. Modellen er 
valgt etter et utstyrsprosjekt hos IKT Agder, og er samme modell som Arendal kommune har valgt til sine skoler.  
2 Pc-er kjøpt 2016–2017 benyttes så lenge de er innenfor avtalt supporttid hos IKT Agder (4 år) og fortsatt fungerer. 
3 Nye skolekretsgrenser vil bli avgjørende for videre satsing og opptrapping.  



Handlingsplan 2019 – vedlegg til IKT-plan for skolene 2019–2022 Side 3 

Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune, i samarbeid med oppvekstsjef 

3.2. Linjekapasitet og trådløse nett 

Linjekapasitet til skolene og eventuelle utvidelser av trådløse nett følges opp ved behov, i takt med 

utstyrsfortetningen.  

Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune, i samarbeid med IKT Agder  

3.3. Teknisk brukerstøtte  

Det holdes jevnlige oppfølgingsmøter mellom skolenes kontaktpersoner (IKT-koordinatorer/e-

pedagoger) og teknisk brukerstøtte hos IKT Agder.  

Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune  

4. Administrative systemer og læringsplattform 

 Lokal brukerstøtte, systemansvar/vedlikehold og opplæring av nye skoleadministratorer 

følger årshjul for systemadministrator i Visma Flyt Skole, Visma voksenopplæring og 

Itslearning 

Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune  

 Utarbeiding og oppfølging av felles rutiner for bruk av fagsystemer  

Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune 

 Evaluering av Itslearning. Innføring av Office 365 

Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune / felles prosjekt i IKT Agder-samarbeidet 

5. Sikkerhet og personvern 

5.1. Oppgradering av Feide til v. 2.0 – Dataporten 

Det har etter hvert oppstått behov for mer utveksling av data mellom skolene og ulike tjenester og 

læremidler enn det Feide opprinnelig var planlagt for. Derfor blir Feide nå videreutviklet til Feide 2.0 

(Dataporten). Gjennom Feide 2.0 (Dataporten) blir det enklere for kommunene og fylkeskommunene 

å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger. 

Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune i samarbeid med IKT Agder 

5.2. Årlig internkontroll av informasjonssikkerheten i skolene 

Det må foretas en årlig gjennomgang av informasjonssikkerhet med oppdatering av oversikter over 

behandling av personopplysninger. 

Ansvar: Informasjonssikkerhetsansvarlig Grimstad kommune i samarbeid med skoleledere  

5.3. Opplæring i personvern og informasjonssikkerhet for nye ansatte 

Som del av årshjul for skoleledere må det sikres at nye ansatte i skolene får nødvendig opplæring i 

personvern og informasjonssikkerhet.  

Ansvar: Skoleleder på den enkelte skole 


